

Утверждаю  
Директор школы  
«05» марта 2024 г.

  
/А.М. Домненко/

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МКОУ «ХАРЛОВСКАЯ СОШ» ЦЕНТРА  
ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Харловская СОШ» Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Харловская СОШ», направить в комитет по образованию.	Директор школы Домненко А.М.	Приказ о создании Центра «Точки роста» №70 от 05.03.24 г.	До 01.04.24 г.
2	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023 год	Директор школы Домненко А.М.	Приказ о создании Центра «Точки роста» №70 от 05.03.24 г.	До 01.04.24 г.
3	Утверждено Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Краснощёковского район	Директор школы Домненко А.М.	Приказ о создании Центра «Точки роста» №70 от 05.03.24 г.	До 01.04.24 г.
4	Утверждены дизайн-проект и зонирование Центра образования естественно-научной и технологической	Директор школы Домненко А.М.		Апрель 2024

	направленностей «Точка роста»			
5	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра» Скворцова С.А.		
6	Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра» Скворцова С.А.		До 01.09.24 г.
7	Приведено 1 помещение площадью не менее 40 м <sup>2</sup> в соответствие с утвержденным дизайнпроектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.)	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра» Скворцова С.А.		До 15.08.24 г
8	Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню	Директор школы Домненко А.М.		До 01.09.24 г.
9	Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра»		До 01.09.24 г.

	Алтайского края о завершении приведения площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; доставка, установка, наладка оборудования	Скворцова С.А.		
10	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра» Скворцова С.А.		До 01.10.24 г.
11	Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в комитет Администрации Краснощёковского района по образованию	Директор школы Домненко А.М. Координатор «Центра» Скворцова С.А.		01.09.24 г.